

Số: /TB-UBND

Ninh Bình, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận tại Hội nghị giải quyết vướng mắc đối với Dự án trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình và Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á thuộc Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình

Ngày 09/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị giải quyết vướng mắc đối với Dự án trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình và Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á thuộc Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; cùng dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Nho Quan; đại diện Nhà tài trợ Tổ chức Four Paws Quốc tế và Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt (Four Paws Viet). Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nhà đầu tư báo cáo tình hình thực hiện các dự án và ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

1. Các dự án trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình và dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á không chỉ mang giá trị về nghiên cứu, bảo tồn, mà còn có ý nghĩa cao đẹp trong việc gìn giữ bảo vệ thiên nhiên, giáo dục, gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ và là động lực giúp cho tỉnh Ninh Bình đa dạng sản phẩm, nâng tầm về du lịch, phát triển bền vững. Tỉnh Ninh Bình cam kết quyết tâm đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để Tổ chức Four Paws đẩy nhanh tiến độ hai dự án này.

2. Đối với dự án trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án, tổ chức thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định; chủ trì phối hợp với Sở Tài chính bố trí nguồn vốn hoàn trả chi phí giải phóng mặt bằng dự án mà Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt đã ứng trước là 2,035 tỷ đồng và tiếp tục bố trí nguồn vốn để giải phóng mặt bằng giai đoạn II của dự án.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nho Quan hướng dẫn Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng 0,76 ha rừng phòng hộ theo quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 0,76 ha rừng trong **tháng 7/2022**.

- Giao Sở Tài nguyên và môi trường nghiên cứu phương án để sớm bàn giao đất cho dự án đối với phạm vi đất mở Hòa Nam cũ đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành, thời gian xong trước ngày **10/8/2022**.

- Giao UBND huyện Nho Quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng, giao đất đối với các phần diện tích còn lại để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu.

3. Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á:

- Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh phê duyệt quyết toán dự án theo quy định.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Nho Quan hoàn thiện các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch khu nuôi thả thú dữ Châu Á phù hợp với mục tiêu chung của Đề án Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình sau khi dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận chuyển đổi hình thức đầu tư.

- Đề nghị Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt chủ động, tích cực trong việc phối hợp với Bộ, ngành có liên quan và địa phương để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi hình thức đầu tư dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành phần dự hội nghị;
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP4,1, 2,3,5,9.

DVT_VP4_06.04

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Hải Riện